

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	1	21	8	401,000.00	220,000.00	0.00	38.10	0.00
	2	34	31	30,000.00	0.00	0.00	91.18	0.00
	3	22	17	190,000.00	55,000.00	20,500.00	77.27	10.79
	4	14	14	104,000.00	200,000.00	143,450.00	100.00	137.93
รวม		91	70	725,000.00	475,000.00	163,950.00	76.92	22.61

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
21	401,000.00	34	30,000.00	22	190,000.00	14	104,000.00	91	725,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
21	220,000.00	34	0.00	22	55,000.00	14	200,000.00	91	475,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	401,000.00	220,000.00	0.00
มิติที่ 2	30,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	190,000.00	55,000.00	20,500.00
มิติที่ 4	104,000.00	200,000.00	143,450.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	725,000.00	475,000.00	163,950.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
91	91	11	0	70	21	76.92	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2565